令和8年度 工事・建築・委託・物品購入等 入札予定表

番号	事業名 概要	種別 工種	入札方法	予算区分	予定期間 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1	下水処理場空調設備整備工事 斜里下水終末処理場、ウトロ下水処理場 空調整備　斜里４台、ウトロ３台	水道 （工事）	指名競争入札	単独													予定期間 4月　下旬　～　2月　下旬 （所管：水道課下水道事業　）
2	堆肥ストックヤード実施設計業務委託 測量・設計	水道 （委託）	指名競争入札	単独													予定期間 4月　下旬　～　2月　下旬 （所管：水道課下水道事業　）
3	斜里郡３町し尿等受入施設整備広域化計画策定業務委託 広域化計画策定	水道 （委託）	指名競争入札	補助													予定期間 5月　上旬　～　2月　下旬 （所管：水道課下水道事業　）
4	下水処理場照明器具更新工事 斜里下水終末処理場 照明LED化 120基	水道 （工事）	指名競争入札	単独													予定期間 5月　上旬　～　2月　下旬 （所管：水道課下水道事業　）
5	下水道事業計画変更業務委託 し尿等受入施設整備に伴う変更	水道 （委託）	指名競争入札	補助													予定期間 5月　上旬　～　2月　下旬 （所管：水道課下水道事業　）

令和8年度 工事・建築・委託・物品購入等 入札予定表

番号	事業名 概要	種別 工種	入札方法	予算区分	予定期間 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
6	汚水ポンプ所修繕工事 光陽第１中継、ウトロ第6中継、 ウトロ第3中継、分解整備・部品交換	水道 （工事）	指名競争入札	単独			■	■	■	■	■	■	■	■	■		予定期間 5月　下旬　～　2月　下旬 （所管：水道課下水道事業　）
7	マンホールポンプ所制御盤更新工事 マンホールポンプ所制御盤更新 1箇所	水道 （工事）	指名競争入札	補助			■	■	■	■	■	■	■	■	■		予定期間 5月　下旬　～　2月　下旬 （所管：水道課下水道事業　）
8	汚水管渠洗浄業務委託 斜里地区・ウトロ地区 汚水管渠洗浄業務	水道 （委託）	指名競争入札	単独			■	■	■	■	■						予定期間 5月　下旬　～　10月　下旬 （所管：水道課下水道事業　）
9	管路止水調査業務委託 斜里地区 TVカメラ調査、管渠補修	水道 （委託）	指名競争入札	単独				■	■	■	■	■					予定期間 6月　上旬　～　11月　下旬 （所管：水道課下水道事業　）
10																	