
事          業          名 種 別

概　　　　　　　　　　　要 工　種

～

建築 単独

索道施設の老朽化が進んでいることから

安全性の確保を図る為、施設を改修する。 （工事）

4月 下旬 ～ 3月 中旬　

建築 単独

暖房設備、LED等

斜里小学校 （工事）

4月 下旬 ～ 12月 下旬

建築 補助

外壁塗装、屋上防水、灯油集中

配管、物置屋根塗装、階段LED化 （工事）

4月 下旬 ～ 11月 上旬

建築 補助

外壁塗装、屋上防水、灯油集中

配管、物置屋根塗装、階段LED化 （工事）

4月 下旬 ～ 1月 下旬

建築 単独

暖房機更新

照明LED化 （工事）

4

5

斜里小学校暖房設備等整備工事
指名
競争
入札

光陽東団地C1棟改修工事

（所管：学校教育課）

光陽東団地C2棟改修工事
指名
競争
入札

予定期間

3

（所管：財政課）

（所管：財政課）

指名
競争
入札

4月入札、5月議決予定

4月入札、5月議決予定

4月入札、5月議決予定

予定期間

（所管：商工観光課）

R8.12月下旬

※継続費

予定期間

R7.4月上旬

予定期間

1

ウナベツスキー場索道施設改修事業
指名
競争
入札

令和7年度 工事・建築・委託・物品購入等 入札予定表

１２月 １　月 ２　月 ３　月６  月 ７  月 ８  月 ９  月 １０月 １１月
番号

入 札
方 法

予 算
区 分

予　　　　　定　　　　　期　　　　　間
備          考

４  月 ５  月

2

斜里小学校暖房設備等整備工事
指名
競争
入札

予定期間

（所管：学校教育課）
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４  月 ５  月

5月 上旬 ～ 10月 下旬

建築 単独

業務用エアコン13台設置及び付帯工事

（工事）

5月 上旬 ～ 10月 下旬

建築 単独

業務用エアコンセット4台、ルームエアコン2台

の設置及び付帯工事 （工事）

5月 中旬 ～ 9月 下旬

建築 単独

対象施設　さわやかトイレ

屋根、外壁、窓、設備改修 （工事）

5月 中旬 ～ 9月 上旬

建築 単独

対象施設　国保病院

ゆめホール知床、漁村センター （委託）

5月 中旬 ～ 3月 中旬

建築 補助

全数調査及び不良度判定

（委託）

7

道の駅しゃり冷房設備設置工事
指名
競争
入札

指名
競争
入札

10

（所管：商工観光課）

予定期間

指名
競争
入札

産業会館冷房設備設置工事

予定期間

（所管：建設課）

予定期間

（所管：建設課）

（所管：建設課）

各原課支出

予定期間

（所管：商工観光課）

予定期間

6

9

特定建築物定期報告業務委託

8

空き家等実態把握調査業務委託

指名
競争
入札

公共トイレ改修工事
指名
競争
入札
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5月 下旬 ～ 10月 下旬

建築 単独

雲梯・ジャングルジム

（斜里小・朝日小） （工事）

5月 下旬 ～ 12月 下旬

建築 補助

電子錠設置

（知床ウトロ学校・斜里中） （工事）

5月 下旬 ～ 2月 中旬

建築 単独

解体及び建設実施設計

（委託）

7月 下旬 ～

建築 補助

応援職員執務室、支援物資集積庫、

授乳室・更衣室の新設 （工事）

下旬 ～ 下旬

13

15

予定期間

（所管：　　　　　　　）

教職員住宅実施設計業務委託
指名
競争
入札

予定期間

（所管：学校教育課）

1月下旬

予定期間

（所管：企画総務課総務係）

14

役場庁舎防災拠点強化事業（工事）
指名
競争
入札

11

小学校遊具更新工事
指名
競争
入札

予定期間

（所管：学校教育課）

12

学校電子錠設置工事
指名
競争
入札

予定期間

（所管：学校教育課）


