

5. 第7次斜里町総合計画策定スケジュール

		令和3年度	令和4年度												令和5年度												
		3月	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期			第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
専門委員会 体制確立	町民公募委員		公募				委嘱																				
	団体推薦委員		依頼				委嘱																				
	行政委員		選任	委嘱																							
	専門委員会						役員 選任																				
	部会					編成																					
総合計画案 (委員会案)策定	全体会議						第1回	第2回		第3回			第4回			第5回			第6回						第7回		
	部会							第1回	第2回	第3回		第4回	第5回	第6回		第7回		第8回									
	庁内策定委員会			キック オフ		開催				開催			開催			開催	開催								開催		
	部会長会議							開催	開催		開催					開催			開催						開催		
総合計画案策定			体制・課題洗い出し・ フレーム固め				部会・部会長会議での議 論を経てたき台とな る素案作成				中間 報告	行政たき台案のブラッシュアップ						委員会 提言	庁内最終調整			提案	予備期間				
広報・広聴	町民意識調査 (アンケート)			実施																							
	特設HP開設						開設																				
	委員会町民報告会										開催								開催								
	まちづくり懇談会																										
	パブリックコメント																					実施					
議会		予算提案 進め方協議				研修会					中間 報告			予算									報告 協議		議決		又は (議決)