

令和7年度 工事・建築・委託・物品購入等 入札予定表

[illegible]

令和7年度 工事・建築・委託・物品購入等 入札予定表

[illegible]

令和7年度 工事・建築・委託・物品購入等 入札予定表

番号	事業名 概要	種別 工種	入札方	札法	予区算分	予定期間												備考
						4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
11	美咲南1号排水路更新工事	土木	指名競争入札		単独												予定期間 5月上旬 ～ 11月下旬	
	横断管改修 N=5 箇所																	
	(工事)																	
12	橋梁長寿命化修繕（峰浜10線橋）実施設計業務委託	土木	指名競争入札		補助												予定期間 5月上旬 ～ 12月下旬	
	橋梁改修設計 N=1橋																	
	(委託)																	
13	橋梁長寿命化修繕（清流橋）実施設計業務委託	土木	指名競争入札		補助												予定期間 5月上旬 ～ 12月下旬	
	橋梁改修設計 N=1橋																	
	(委託)																	
14	サルマストリームロード改修実施設計業務委託	土木	指名競争入札		単独												予定期間 5月上旬 ～ 2月下旬	
	測量、実施設計																	
	(委託)																	
15	橋梁塗膜調査業務委託	土木	指名競争入札		単独												予定期間 5月上旬 ～ 12月下旬	
	塗膜調査 N=7橋																	
	(委託)																	

令和7年度 工事・建築・委託・物品購入等 入札予定表

[illegible]

令和7年度 工事・建築・委託・物品購入等 入札予定表

番号	事業名 概要	種別 工種	入札 方法	予区 算分	予定期間												備考
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
21	はまなす保育園通舗装改良工事	土木	指名競争 入札	単独													予定期間 6月上旬 ～ 9月下旬
	舗装 L=340m																
	(工事)														(所管：建設課)		
22	道路路肩草刈清掃業務委託	土木	指名競争 入札	単独													予定期間 6月上旬～9月下旬
	ウトロ・岩尾別地区																
	(委託)														(所管：建設課)		
23	幹線排水路清掃業務委託	土木	指名競争 入札	単独													予定期間 6月中旬～8月下旬
	各路線																
	(委託)														(所管：建設課)		
24	河川草刈清掃業務委託	土木	指名競争 入札	単独													予定期間 6月下旬～8月中旬
	イナダ川水系（中斜里排水路）																
	(委託)														(所管：建設課)		
25	光陽1丁目通整備工事	土木	指名競争 入札	単独													予定期間 6月下旬 ～ 9月下旬
	改良 L=60m																
	(工事)														(所管：建設課)		

令和7年度 工事・建築・委託・物品購入等 入札予定表

番号	事業名概要	種別 工種	入札 方法	予区 算分	予定期間													備考
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
26	光陽東4丁目通整備工事	土木	指名競争入札	単独													予定期間 6月下旬 ～ 9月下旬	
	改良 L=60m																	
	(工事)														(所管：建設課)			
27	歩道整備工事	土木	指名競争入札	単独													予定期間 7月上旬 ～ 10月下旬	
	舗装 L=90n																	
	(工事)														(所管：建設課)			
28	東豊里道路改良工事	土木	指名競争入札	単独													予定期間 7月上旬 ～ 12月上旬	
	改良 L=180m																	
	(委託)														(所管：建設課)			
29	中斜里地区側溝等改修工事	土木	指名競争入札	単独													予定期間 7月上旬 ～ 10月下旬	
	中斜里東2線道路																	
	素堀側溝改修、トラフ設置	(工事)													(所管：建設課)			
30	斜里小学校北3丁目通整備工事	土木	指名競争入札	単独													予定期間 7月下旬 ～ 12月下旬	
	改良 L=80m																	
	(工事)														(所管：建設課)			

令和7年度 工事・建築・委託・物品購入等 入札予定表

番号	事業名 概要	種別 工種	入札 方法	予区 算分	予定期間													備考
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
31	橋梁長寿命化（以久科橋）修繕工事	土木	指名競争入札	補助													予定期間 8月上旬 ～ 3月下旬	
	伸縮装置取替、橋面防水																	
	高欄取替、下部工補修	(工事)																
32	橋梁長寿命化（峰浜10線橋）修繕工事	土木	指名競争入札	補助													予定期間 8月上旬 ～ 12月下旬 8月入札、9月議決予定	
	伸縮装置取替、上部工補修																	
	下部工補修	(工事)																
33	文光東2丁目通整備工事	土木	指名競争入札	単独													予定期間 8月下旬 ～ 12月下旬	
	改良 L=60m																	
		(工事)																
34	望岳6条通整備工事	土木	指名競争入札	単独													予定期間 8月下旬 ～ 12月下旬	
	改良 L=60m																	
		(工事)																
35	光陽中央1条通整備工事	土木	指名競争入札	単独													予定期間 8月下旬 ～ 12月下旬	
	改良 L=30m、舗装 L=250m																	
		(工事)																

令和7年度 工事・建築・委託・物品購入等 入札予定表

[illegible]