

令和8年度 工事・建築・委託・物品購入等 入札予定表

番号	事業名 概要	種別 工種	入札 方法	予算 区分	予定期間												備考
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1	青葉西3条通他測量設計業務委託	土木	指名競争入札	単独												予定期間 4月上旬 ~ 7月下旬 (所管：建設課)	
	測量 L=0.6km、実施設計 L=0.6km	(委託)															
2	舗装道路補修業務委託	土木	指名競争入札	単独												予定期間 4月上旬～3月下旬 (所管：建設課)	
	郊外各路線 市街地各路線	(委託)															
3	ウトロ環状道路整備工事	土木	指名競争入札	単独												予定期間 4月下旬 ~ 1月下旬 (所管：建設課)	
	ロードヒーティング改修 N=1箇所	(工事)															
4	新光北2条通整備工事その1	土木	指名競争入札	単独												予定期間 4月下旬 ~ 8月下旬 (所管：建設課)	
	改良 L=42m、舗装 L=75m	(工事)															
5	新光北2条通整備工事その2	土木	指名競争入札	単独												予定期間 4月下旬 ~ 7月下旬 (所管：建設課)	
	改良 L=33m	(工事)															

令和8年度 工事・建築・委託・物品購入等 入札予定表

番号	事業名 概要	種別 工種	入札 方法	予算 区分	予 定 期 間												備 考
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
21	以久科西3線排水路国道横断工事	土木	指名競争入札	単独													予定期間 8月上旬～3月下旬 (所管：農務課)
	推進工法(国道横断)L=29m 排水路(縦断管)布設 L=40m	(工事)															
22	望岳6条通整備工事	土木	指名競争入札	単独													予定期間 8月下旬～11月下旬 (所管：建設課)
	改良 L=63m、舗装 L=63m	(工事)															
23	道路台帳補正業務委託	土木	指名競争入札	単独													予定期間 9月上旬～3月下旬 (所管：建設課)
	道路台帳の補正	(委託)															
24	峰浜1号道路整備工事	土木	指名競争入札	単独													予定期間 10月上旬～1月下旬 (所管：建設課)
	改良 L=100m、舗装 L=100m	(工事)															
25			指名競争入札														予定期間 ～ (所管：)