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斜里町 橋梁長寿命化修繕計画

平成 25 年 3 月

(令和 4 年 8 月改訂)

斜里町 産業部建設課
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1. 長寿命化修繕計画の目的

1) 背景

現在、斜里町が管理している道路橋は 119 橋あり、全体の 57％にあたる 68 橋

が PC 橋、19％にあたる 23 橋が RC 橋、23％にあたる 27 橋が鋼橋、1％にあたる 1

橋がその他橋梁です。

このうち建設後50年を経過する高齢化橋梁が3橋あり、10年後には全体の29％

にあたる 35 橋、また 20 年後には全体の 60％にあたる 71 橋にのぼり急速に高齢

化橋梁が増大します。

公共事業関連予算が削減傾向にある中、今後増大が見込まれる老朽化した橋梁

の修繕・架替えに要する費用に対し、可能な限りコスト縮減への取り組みが必要

不可欠となります。

そこで平成 25 年度作成の斜里町橋梁長寿命化計画を近接目視点検の結果を踏

まえて、橋梁長寿命化修繕計画として見直しを行いました。

2) 目的

従来の『事後保全』から『予防保全』への転換を図り「橋梁の高い安全性の確

保」、「道路ネットワークのサービス水準の維持」、「維持補修費の縮減および平準

化」を目的とします。

2. 長寿命化修繕計画の対象橋梁

長寿命化修繕計画の対象とする橋梁は、斜里町が管理する全 119 橋を対象とします。

1 級町道 2 級町道 その他町道 合計

全管理橋梁数 22 22 75 119

うち計画の対象橋梁数 22 22 75 119

うちこれまでの計画策定橋梁数 22 22 73 117

うち H30 年度計画策定橋梁数 22 22 75 119
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3. 健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針

1) 健全度の把握の基本方針

北海道道路メンテナンス会議「北海道市町村橋梁点検マニュアル 平成 27 年 8 月」

に基づき定期点検を実施し、橋梁の損傷を早期に発見し、予防的かつ計画的な補

修対応ができるようにします。

2) 日常的な維持管理の基本方針

橋梁を良好な状態に保つため、日常的にパトロール・清掃などを実施します。

4. 対象橋梁の長寿命化及び修繕・架替えに係る費用の縮減に関する基本的な方針

1) 長寿命化の基本方針

これまでの損傷が発生してから対応する『事後保全型』から、劣化予測により

適切な修繕を行う『予防保全型』へ転換を図ることで、常に高い安全性を確保し

ながら橋梁の長寿命化を図ります。

シナリオ 内 容

①予防保全型 修繕の頻度は多いですが、修繕費は低く抑えられます。

②事後保全型 従来の修繕のあり方で、修繕費は①に比べてやや高くなります。

③大規模補修・更新型
修繕を全く行わず、劣化が進行してから架替えをします。

修繕費は膨大になります。

2) 修繕・架替えに係る費用の縮減に関する基本方針

現時点から60年間を長期計画と位置づけ、修繕計画の3つのシナリオを設定し、

それぞれ 60 年間のトータルコストを試算し、最も経済的になるシナリオにそって

修繕を行っていきます。(6.長寿命化修繕計画による効果 図-1 参照)

この計画的な管理により大きなコスト縮減が期待でき、また修繕時期を分散し

て修繕費の平準化を行っているため、財政負担の緩和にもつながります。

3) 集約化・撤去機能縮小の検討

社会経済情勢や施設の利用状況等を勘案し、集約化・撤去、機能縮小などの対

応を検討及び実施することで、維持管理費用の削減を図ります。

4) 新技術等の活用

新技術や新工法の活用を検討し、点検・修繕費用のコスト縮減を図ります。

また、令和 5 年から令和 10 年までの 5 年間で 2 橋程度の橋梁について新技術の検

討を重点的に行い、約 90 万円程度のコスト縮減を目指す。

- 2 -



5) 維持管理区分(路線の重要度)の考え方

維持管理区分 定 義 該当する条件

A 予防維持管理 主要な町道(歩道橋を除く)

B 事後維持管理 維持管理区分 A 以外で橋長 15m 以上

C 観察維持管理 維持管理区分 A 以外で橋長 15m 未満

6) 対策優先順位の考え方

修繕は健全性の判定が低くかつ維持管理区分の高い橋梁から優先的に行います。

健全性

の判定

維持管理区分

A B C

Ⅳ 悪 ① ② ③

Ⅲ ④ ⑤ ⑥

Ⅱ ⑦ ⑧ ⑨

Ⅰ 良 － － －

－：補修不要

ここで健全性の判定の定義は以下である。

区分 状態

Ⅰ 健全 道路橋の機能に支障が生じていない状態。

Ⅱ 予防保全段階
道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の

観点から措置を講ずることが望ましい状態。

Ⅲ 早期措置段階
道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に

措置を講ずべき状態。

Ⅳ 緊急措置段階
道路橋の状態に支障が生じている、または生じる

可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

7) 対象橋梁の状態

対象橋梁の点検・診断結果は、別紙「対象施設一覧」によります。
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対象施設一覧
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5. 対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替え時期

計画期間は 2019 年度から 2028 年度までの 10 年間とします。

修繕時期・次回点検時期は 別紙「橋梁修繕計画年次一覧表」によります。

また次回点検結果に基づく橋梁の健全度把握及び損傷状況に変化が生じた場合、状

況に応じて橋梁長寿命化修繕計画の見直しを行います。

対象施設一覧
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6. 長寿命化修繕計画による効果

本計画の対象橋梁 119 橋について、設定した 3 つのシナリオで今後 60 年間に必要と

される維持管理コストについて比較を行います。

その結果 トータルコストが最小となったのは①予防保全型であり、③大規模補修・

更新型と比較すると、60 年間で約 110 億円（約 44％）の費用縮減が見込まれます。

なお、上記の費用は現時点での試算であり、今後の損傷状況の変化などによる計画の

見直しにより、変動することが考えられます。

(北海道建設技術センター 橋梁マネジメントシステムによりコスト縮減効果を算定)

図-1 シナリオごとの修繕費の推移

凡例 トータルコスト最小 ①予防保全型 ②事後保全型 ③大規模補修・更新型

シナリオ 60 年間の修繕費 コスト縮減率

① 予防保全型 約 140 億円 約 44％

② 事後保全型 約 170 億円 約 32％

③ 大規模補修・更新型 約 250 億円 －

7. 計画策定担当部署及び意見聴取した学識経験者等の専門知識を有する者

1) 計画策定担当部署 斜里町 産業部建設課 tel 0152-23-3131

2) 意見聴取した学識経験者 北見工業大学 工学部

教授 三上修一、准教授 宮森保紀
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【様式１－２】

事業費

（百万円）

1 大栄6号橋 川上大栄6号道路 20 1972 47 2017

【定期点検】 【定期点検】

事業費

2 羅萌橋 羅萌道路 42 1973 46 2016

【定期点検】 【定期点検】

事業費

3 平和橋 来運道路 15 1975 44

【定期点検】 【定期点検】

事業費

4 中斜里東1線橋 来運道路 68 1972 47 2016

【定期点検】 【定期点検】

事業費

5 大正橋 豊倉東5線道路 78 1975 44 2017

【定期点検】 【定期点検】

事業費

6 以久科橋 以久科富士道路 60 1969 50 2017

【床版】橋面防水

【伸縮装置】取替

【支承】モルタル打替

事業費 41.6

7 上秋の川橋 以久科南4線道路 26.9 1976 43

【定期点検】 【定期点検】

事業費

8 越川10号橋 越川10号道路 32.5 1972 47 2017

【定期点検】 【定期点検】

事業費

9 東富士橋 富士高台道路 15.7 1989 30 2017

【床版】

橋面防水

【伸縮装置】

取替

【下部】断面修復工

事業費 12.7

10 西1線1号橋 斜里峰浜1号道路 20 1972 47 2017

【伸縮装置】取替

【床版】橋面防水工

床版打替

事業費 35.2

11 第1号橋 斜里峰浜1号道路 20.1 1984 35 2014

【定期点検】 【定期点検】

事業費

12 1線2号橋 以久科朱円2号道路 18.4 2000 19 2017

【定期点検】 【定期点検】

事業費

13 1号新橋 斜里峰浜1号道路 36 1972 47 2017

【定期点検】 【定期点検】

事業費

14 海別一号橋 斜里峰浜1号道路 20.1 1974 45 2016

【定期点検】 【定期点検】

事業費

15 協和橋 朱円東3線道路 30.3 1982 37 2018

設計 【定期点検】 【定期点検】

事業費

16 北2号橋 峰浜北2号道路 50.2 2002 17 2018

【定期点検】 【定期点検】

事業費

17 大栄5号橋 大栄美咲5号道路 23.1 2001 18

【定期点検】 【定期点検】

事業費

18 西2線橋 以久科西2線道路 15.4 1999 20

【定期点検】 【定期点検】

事業費

19 4号橋 朱円越川西1線道路 15.2 2007 12

【定期点検】 【定期点検】

事業費

20 三井10号橋 三井10号道路 15 1990 29

【定期点検】 【定期点検】

事業費

備考
2019 2020 2021 2022 2023

橋梁
番号

橋梁名 道路
種別

路線名 橋長
(m)

架設
年度

←--------→

2024 2025 2026 2027 2028

対策内容

←--------→

供用
年数

最新
点検
年次

修繕
計画

対策の内容・時期・事業費（百万円）

対策内容

←--------→

対策内容

←--------→

←--------→

対策内容

←--------→

←--------→

対策内容

←--------→

←--------→

対策内容

←--------→ ←--------→

←--------→

対策内容

←--------→

41.6

←--------→ ←--------→ ←--------→

【定期点検】 【設計】 【定期点検】

対策内容

←--------→

←--------→

対策内容

←--------→ ←--------→ ←--------→

←--------→

対策内容

←--------→

←--------→

12.7

【設計】 【定期点検】 【定期点検】

35.2

対策内容

←--------→

←--------→ ←--------→ ←--------→

【定期点検】 【設計】 【定期点検】

対策内容

←--------→

←--------→

対策内容

←--------→

←--------→

対策内容

←--------→

←--------→

対策内容

←--------→ ←--------→

←--------→

対策内容

←--------→

対策内容

←--------→

←--------→ ←--------→

対策内容

←--------→

対策内容

←--------→

←--------→ ←--------→

対策内容

←--------→

←--------→

←--------→
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【様式１－２】

事業費

（百万円）
備考

2019 2020 2021 2022 2023

橋梁
番号

橋梁名 道路
種別

路線名 橋長
(m)

架設
年度 2024 2025 2026 2027 2028

供用
年数

最新
点検
年次

修繕
計画

対策の内容・時期・事業費（百万円）

21 第2島戸狩橋 峰浜開拓道路 23.4 2000 19

【定期点検】 【定期点検】

事業費

22 朱円東3号橋 朱円3号道路 17.3 2002 17 2017

【定期点検】 【定期点検】

事業費

23 三井11号橋 三井11号道路 18.3 1986 33 2018

【定期点検】 【定期点検】

事業費

24 東4線橋 朱円東4線道路 27.1 1982 37 2017

【定期点検】 【定期点検】

事業費

25 来運橋 来運道路 17.1 1988 31 2017

【定期点検】 【定期点検】

事業費

26 2号海別橋 朱円東8線道路 19.7 1988 31

【定期点検】 【定期点検】

事業費

27 富士見橋 以久科富士道路 19.3 1984 35 2016

【伸縮装置】取替

【床版】橋面防水

【下部】断面修復工

事業費 13.2

28 富士中央橋 以久科富士道路 18.2 1985 34

【定期点検】 【定期点検】

事業費

29 開栄橋 以久科富士道路 16 1985 34

【定期点検】 【定期点検】

事業費

30 やまめ橋 丸山道路 15.5 1989 30 2017

【定期点検】 【定期点検】

事業費

31 大栄2号橋 大栄美咲2号道路 33.3 2001 18 2017

【定期点検】 【定期点検】

事業費

32 宇登呂橋 ウトロ中央道路 20.6 1994 25

【定期点検】 【定期点検】

事業費

33 西2線1号橋 美咲川上西2線道路 6.6 1979 40

【定期点検】 【定期点検】

事業費

34 西1線1号橋 美咲西1線道路 12.6 1999 20 2014

【定期点検】 【定期点検】

事業費

35 西1線2号橋(BOX) 大栄美咲2号道路 4.1 1997 22 2018

【定期点検】 【定期点検】

事業費

36 西5線3号橋 美咲西5線道路 8.4 1982 37 2017

【定期点検】 【定期点検】

事業費

37 美咲第2宇津内橋 美咲川上西3線道路 8.4 1986 33 2016

【定期点検】 【定期点検】

事業費

38 西5線4号橋 大栄美咲4号道路 8.9 1986 33 2015

【定期点検】 【定期点検】

事業費

39 西4線4号橋(BOX) 大栄美咲4号道路 2.7 1985 34

【定期点検】 【定期点検】

事業費

40 西3線4号橋 大栄美咲4号道路 8.9 1986 33 2017

【定期点検】 【定期点検】

事業費

対策内容

←--------→

対策内容

←--------→

←--------→

対策内容

←--------→

←--------→

対策内容

←--------→

←--------→

対策内容

←--------→

←--------→

対策内容

←--------→

←--------→

対策内容

←--------→ ←--------→ ←--------→

←--------→

対策内容

←--------→

13.2

【定期点検】 【定期点検】

対策内容

←--------→

←--------→ ←--------→

対策内容

←--------→

←--------→

対策内容

←--------→

←--------→

対策内容

←--------→

対策内容

←--------→

←--------→ ←--------→

対策内容

←--------→

←--------→

対策内容

←--------→

←--------→

対策内容

←--------→

←--------→

対策内容

←--------→

←--------→

対策内容

←--------→

←--------→

対策内容

←--------→

←--------→

対策内容

←--------→

←--------→

←--------→
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【様式１－２】

事業費

（百万円）
備考

2019 2020 2021 2022 2023

橋梁
番号

橋梁名 道路
種別

路線名 橋長
(m)

架設
年度 2024 2025 2026 2027 2028

供用
年数

最新
点検
年次

修繕
計画

対策の内容・時期・事業費（百万円）

41 大栄4線橋(ｺﾙｹﾞｰﾄ) 大栄4線道路 3.85 1970 49

【定期点検】 【定期点検】

事業費

42 西5線5号橋 大栄美咲5号道路 8.9 1984 35 2016

【定期点検】 【定期点検】

事業費

43 西4線5号橋(BOX) 大栄美咲5号道路 2.7 1985 34

【定期点検】 【定期点検】

事業費

44 西3線5号橋 大栄美咲5号道路 8.9 1986 33 2017

【定期点検】 【定期点検】

事業費

45 第6号橋(BOX) 開拓団地道路 6.1 2001 18 2016

【定期点検】 【定期点検】

事業費

46 第4号橋(BOX) 以久科6線道路 7.1 2001 18 2017

【定期点検】 【定期点検】

事業費

47 第3号橋(BOX) 以久科西5線道路 7.1 2001 18 2017

【定期点検】 【定期点検】

事業費

48 西4線1号橋 以久科西4線道路 13 1986 33

【定期点検】 【定期点検】

事業費

49 西3線橋 以久科西3線道路 14.5 1998 21

【定期点検】 【定期点検】

事業費

50 2号橋 以久科朱円2号道路 6.3 1980 39 2017

【定期点検】 【定期点検】

事業費

51 東5線4号函渠(BOX) 豊倉4号道路 3.3 2001 18 2016

【定期点検】 【定期点検】

事業費

52 東5線5号函渠(BOX) 豊倉5号道路 2.6 2001 18 2016

【定期点検】 【定期点検】

事業費

53 第6号橋 朱円越川基線道路 12.8 2008 11

【定期点検】 【定期点検】

事業費

54 基線4号橋 以久科朱円4号道路 12.6 1975 44 2017

【定期点検】 【定期点検】

事業費

55 豊作橋 以久科朱円5号道路 10.35 2003 16 2018

【定期点検】 【定期点検】

事業費

56 三井13号橋 来運三井16号道路 10.5 1989 30 2017

【定期点検】 【定期点検】

事業費

57 三井橋(BOX) 富士15号道路 3 1960 59 2018

【定期点検】 【定期点検】

事業費

58 朱円東6線橋 海別東6線道路 11.5 1983 36 2017

【定期点検】 【定期点検】

事業費

59 朱円東7線橋(BOX) 海別東7線道路 2.5 1976 43 2018

【定期点検】 【定期点検】

事業費

60 島戸狩橋(BOX) 峰浜10線道路 4.6 1980 39 2017

【定期点検】 【定期点検】

事業費

対策内容

←--------→

対策内容

←--------→

←--------→

対策内容

←--------→

←--------→

対策内容

←--------→

←--------→

対策内容

←--------→

←--------→

対策内容

←--------→

←--------→

対策内容

←--------→

←--------→

対策内容

←--------→

←--------→

対策内容

←--------→

←--------→

対策内容

←--------→

←--------→

対策内容

←--------→

←--------→

対策内容

←--------→

←--------→

対策内容

←--------→

←--------→

対策内容

←--------→

←--------→

対策内容

←--------→

←--------→

対策内容

←--------→

←--------→

対策内容

←--------→ ←--------→

←--------→

対策内容

←--------→

←--------→

設計

対策内容

←--------→

←--------→

対策内容

←--------→

←--------→

←--------→
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【様式１－２】

事業費

（百万円）
備考

2019 2020 2021 2022 2023

橋梁
番号

橋梁名 道路
種別

路線名 橋長
(m)

架設
年度 2024 2025 2026 2027 2028

供用
年数

最新
点検
年次

修繕
計画

対策の内容・時期・事業費（百万円）

61 峰浜11線橋(BOX) 峰浜11線道路 5.2 1973 46 2017

【定期点検】 【定期点検】

事業費

62 峰浜12線橋(BOX) 峰浜12線道路 5.2 1973 46 2017

【定期点検】 【定期点検】

事業費

63 峰浜十線橋（飽寒別橋） 峰浜10線道路 12.5 1994 25 2014

【定期点検】 【定期点検】

事業費

64 峰浜0号橋 峰浜零号道路 8.5 1978 41 2017

【定期点検】 【定期点検】

事業費

65 第1島戸狩橋 峰浜開拓道路 8.5 1972 47 2017

【定期点検】 【定期点検】

事業費

66 第3開峰橋 峰浜山麓道路 8.5 1972 47 2017

【定期点検】 【定期点検】

事業費

67 第1開峯橋 峰浜山麓道路 8.5 1971 48

【定期点検】 【定期点検】

事業費

68 第2開峯橋 峰浜山麓道路 10.5 1971 48 2017

【定期点検】 【定期点検】

事業費

69 第4開峰橋 峰浜開パ3号支線道路 10.45 1977 42 2018

【定期点検】 【定期点検】

事業費

70 第5開峰橋 峰浜開パ4号支線道路 9.5 1977 42 2018

【定期点検】 【定期点検】

事業費

71 峰浜ｶｲﾊﾟ支線2号橋(BOX) 峰浜開パ2号支線道路 2.6 1977 42 2018

【定期点検】 【定期点検】

事業費

72 ｵﾗｲﾈｺﾀﾝ橋 日の出山麓道路 13.75 1976 43 2018

【定期点検】 【定期点検】

事業費

73 滝見橋 ｵｼﾝｺｼﾝ道路 7.4 1964 55 2018

【定期点検】 【定期点検】

事業費

74 ﾌﾝﾍﾞ橋(BOX) ﾌﾝﾍﾞ2号道路 8 1980 39 2018

【定期点検】 【定期点検】

事業費

75 勝利橋 岩尾別温泉道路 11.6 1982 37 2018

【伸縮装置】取替

【下部】断面修復工

事業費 4.6

76 清流橋 岩尾別温泉道路 8.5 1966 53 2018

【床版】橋面防水

【伸縮装置】取替

【高欄】取替

事業費 9.4

77 東1線排水路第1号橋 文光西6条通 7.5 1983 36 2016

【定期点検】 【定期点検】

事業費

78 東1線排水路第2号橋(BOX) 斜里小学校通 3.4 1983 36 2017

【定期点検】 【定期点検】

事業費

79 東1線排水路第3号橋(BOX) 青葉西3条通 2 1985 34 2017

【定期点検】 【定期点検】

事業費

80 1号排水西橋(BOX) 文光2丁目通 5.2 1997 22

【定期点検】 【定期点検】

事業費

対策内容

←--------→

対策内容

←--------→

←--------→

対策内容

←--------→

←--------→

対策内容

←--------→

←--------→

対策内容

←--------→

←--------→

対策内容

←--------→

←--------→

対策内容

←--------→

←--------→

対策内容

←--------→

←--------→

対策内容

←--------→

←--------→

対策内容

←--------→

対策内容

←--------→

←--------→ ←--------→

対策内容

←--------→

対策内容

←--------→

←--------→ ←--------→

対策内容

←--------→

対策内容

←--------→

←--------→ ←--------→

4.6

対策内容

←--------→ ←--------→ ←--------→

【定期点検】 【設計】 【定期点検】

9.4

対策内容

←--------→

←--------→ ←--------→ ←--------→

【定期点検】 【設計】 【定期点検】

対策内容

←--------→

←--------→

対策内容

←--------→

←--------→

対策内容

←--------→

←--------→

←--------→
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【様式１－２】

事業費

（百万円）
備考

2019 2020 2021 2022 2023

橋梁
番号

橋梁名 道路
種別

路線名 橋長
(m)

架設
年度 2024 2025 2026 2027 2028

供用
年数

最新
点検
年次

修繕
計画

対策の内容・時期・事業費（百万円）

81 米沢通橋(BOX) 米沢通 5.2 1997 22 2017

【定期点検】 【定期点検】

事業費

82 三井排水路第1号橋 中学校北通 2.2 1972 47 2017

【定期点検】 【定期点検】

事業費

83 三井排水路第2号橋 文光4条通 2.2 1972 47 2017

【定期点検】 【定期点検】

事業費

84 三井排水路第3号橋(BOX) 文光3条通 2.4 2004 15 2017

【定期点検】 【定期点検】

事業費

85 三井排水路第4号橋(BOX) 文光2条通 2.4 2004 15 2017

【定期点検】 【定期点検】

事業費

86 三井排水路第5号橋 かえで通 3.2 1979 40 2017

【伸縮装置】取替

【下部】断面修復工

事業費 5.4

87 三井排水路第6号橋 かえで西1条通 3.1 2004 15

設計 【定期点検】 【定期点検】

事業費

88 三井排水路第7号橋 かえで西2条通 2.1 1972 47 2017

【定期点検】 【定期点検】

事業費

89 1号排水東橋(BOX) 鉄南東1丁目通 3.4 1997 22

【定期点検】 【定期点検】

事業費

90 千代橋 中通 7 1974 45 2016

【定期点検】 【定期点検】

事業費

91 朝日公園第1号橋(BOX) 朝日公園通 3.6 1985 34

【定期点検】 【定期点検】

事業費

92 朝日公園第2号橋(BOX) 朝日公園2丁目通 3.6 1986 33 2017

【定期点検】 【定期点検】

事業費

93 朝日橋 環状通 4.9 1976 43 2016

【定期点検】 【定期点検】

事業費

94 第2号橋(BOX) 以久科北2号道路 3.6 1976 43 2016

【定期点検】 【定期点検】

事業費

95 豊倉2号橋 環状通 7.1 1976 43 2016

【伸縮装置】取替

【下部】断面修復工

ひびわれ補修

事業費 7.7

96 越川東1線橋(BOX) 越川東1線道路 3 1984 35 2017

【定期点検】 【定期点検】

事業費

97 来運1号橋(BOX) 来運道路 5.8 1984 35

【下部】

断面修復工

事業費 5.9

98 豊富橋 斜里山麓2号支線道路 8.5 1982 37

【定期点検】 【定期点検】

事業費

99 サラパ南赤岡6条橋 光陽中央6条通 8.3 1986 33 2017

【定期点検】 【定期点検】

事業費

100 招福橋 美咲幹線道路 11.5 1998 21

【定期点検】 【定期点検】

事業費

対策内容

←--------→

対策内容

←--------→

←--------→

対策内容

←--------→

←--------→

対策内容

←--------→

←--------→

対策内容

←--------→

←--------→

対策内容

←--------→ ←--------→

←--------→

5.4

対策内容

←--------→ ←--------→

←--------→ ←--------→ ←--------→

【設計】 【定期点検】 【設計】 【定期点検】

対策内容

←--------→

←--------→

対策内容

←--------→

←--------→

対策内容

←--------→

←--------→

対策内容

←--------→

←--------→

←--------→

対策内容

←--------→

←--------→

対策内容

←--------→

←--------→

対策内容

←--------→

対策内容

←--------→

←--------→

7.7

対策内容

←--------→ ←--------→

【設計】

←--------→

対策内容

←--------→

←--------→ ←--------→

5.9

対策内容

←--------→ ←--------→ ←--------→

対策内容

←--------→

←--------→

対策内容

←--------→

←--------→

←--------→

←--------→

【定期点検】 【定期点検】

【設計】 【定期点検】 【設計】 【定期点検】
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【様式１－２】

事業費

（百万円）
備考

2019 2020 2021 2022 2023

橋梁
番号

橋梁名 道路
種別

路線名 橋長
(m)

架設
年度 2024 2025 2026 2027 2028

供用
年数

最新
点検
年次

修繕
計画

対策の内容・時期・事業費（百万円）

101 越川7号橋 以久科越川7号道路 8.4 1990 29

【定期点検】 【定期点検】

事業費

102 越川8号橋 以久科越川8号道路 8.4 1990 29

【定期点検】 【定期点検】

事業費

103 越川橋 越川10号道路 7.3 1991 28

【定期点検】 【定期点検】

事業費

104 越川東2線橋 越川東2線道路 12.5 1991 28

【定期点検】 【定期点検】

事業費

105 ﾍﾟｹﾚｲ10号橋 三井10号道路 9.2 1993 26 2014

【定期点検】 【定期点検】

事業費

106 越川13号橋 越川13号道路 8.4 1992 27

【定期点検】 【定期点検】

事業費

107 海別ﾀﾞﾑ6号橋 奥蘂別併用道路 9.5 1993 26 2018

【定期点検】 【定期点検】

事業費

108 三豊橋 以久科南4線道路 10.3 1997 22 2017

【定期点検】 【定期点検】

事業費

109 青春橋 高校西通 10.9 1997 22

【定期点検】 【定期点検】

事業費

110 光陽中央3条橋(BOX) 光陽中央3条通 1.95 1998 21 2017

【定期点検】 【定期点検】

事業費

111 はまなす公園橋(BOX) はまなす公園通 2 1998 21 2017

【定期点検】 【定期点検】

事業費

112 三井水無川11号橋 三井11号道路 14.5 1991 28 2017

【定期点検】 【定期点検】

事業費

113 大和排水第2号函渠(BOX) 大栄4号道路 4.2 2000 19

【定期点検】 【定期点検】

事業費

114 大栄排水第4号函渠(BOX) 大栄5号道路 3.6 2000 19

【定期点検】 【定期点検】

事業費

115 西4線1号橋 美咲川上西4線道路 6.3 1994 25

【定期点検】 【定期点検】

事業費

116 西3線1号橋 美咲西3線道路 7.3 1994 25

【定期点検】 【定期点検】

事業費

117 大栄排水路第1号函渠(BOX) 大栄2線道路 2.5 1995 24 2018

【定期点検】 【定期点検】

事業費

118 小屋の橋 富士丸山線 11.44 1987 32

【定期点検】 【定期点検】

事業費

119 秋の橋 富士丸山線 11.44 1988 31 2018

【定期点検】 【定期点検】

事業費

今後の修繕・架替え事業費（百万円） Σ=①+②+③ 260.7

補修架替工事費（百万円） ① 135.7

橋梁定期点検委託費（百万円） ② 95.0 5年サイクル

設計委託費（百万円） ③ 30.0
大5.0（百万）/橋
普3.0（百万）/橋

対策内容

←--------→

対策内容

←--------→

←--------→

対策内容

←--------→

←--------→

対策内容

←--------→

対策内容

←--------→

←--------→ ←--------→

対策内容

←--------→

対策内容

←--------→

←--------→ ←--------→

対策内容

←--------→

←--------→

対策内容

←--------→

←--------→

対策内容

←--------→

←--------→

対策内容

←--------→

←--------→

対策内容

←--------→

←--------→

対策内容

←--------→

←--------→

対策内容

←--------→

対策内容

←--------→

←--------→ ←--------→

対策内容

←--------→

対策内容

←--------→

←--------→ ←--------→

←--------→ ←--------→

対策内容

←--------→

←--------→

対策内容

←--------→

20.4 5.9

24.9 42.1 35.3 16.9 28.7 29.713.7 11.1 28.3 30.0

13.2

11.0 10.0

14.9 0.5 0.1 7.9 24.1 14.90.5 0.1 7.9 24.1

9.0

41.6 35.2 4.6 14.8
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